План: Ефективно култивиране на наличната обработваема площ на лунната повърхност (Плик №3)

Стъпка 1

Собствеността ни, състояща се от обработваема площ на лунната повърхност, е в съседство с не особено добродетелни стопани. Да се монтира защитна система около обработваемата площ, състояща се от наелектризирана желязна ограда, камери за наблюдение и автоматични оръдия.

Бюджет

10750 лв.

Време за изпълнение

02/01/2022 - 17/02/2022

Ресурси и персонал

- желязна ограда 1 км
- камери за наблюдение 14 бр.
- автоматични оръдия 8 бр.
- камиони 4бр., по един шофьор за всеки
- монтьори и техници 10 бр.

Стъпка 2

На Луната все още няма атмофера, затова е необходимо да се построи специален купол над обработваемата площ, който да задържа въдуха под него.

Бюджет

25300 лв.

Време за изпълнение

18/02/2022 - 27/03/2022

Ресурси и персонал

- материя за купола 12 бр. по 15м х 15м
- железни подпорни летви 50 бр.
- камиони 4бр., по един шофьор за всеки
- монтьори и техници 7 бр.

Стъпка 3

Да се доставят машини за генериране на подходяща за развитието на живот атмосфера и да се монтират на съответните места.

Бюджет

11670 лв.

Време за изпълнение

28/03/2022 - 07/04/2022

Ресурси и персонал

- машини за атмосфера 4 бр.
- монтьори и техници 7 бр.
- камиони 4 бр., по един шофьор за всеки

Стъпка 4

Специалистите ни са открили неизчерпаеми запаси на вода дълбоко под лунната повърхност. За съжаление обаче тя не може да достигне до почвения слой, затова е нужно да се изкопаят и построят достатъчно на брой подземни канали, чрез които почвата да се подхранва.

Бюджет

27500 лв.

Време за изпълнение

08/04/2022 - 12/06/2022

Ресурси и персонал

- сондиращи машини 4 бр.
- оператори на сондиращи машини 4
- камиони 6 бр., по един шофьор за всеки
- бетонени тръби 1.5 км.
- помпи за подземни води 2 бр.
- допълнителен персонал 5

Стъпка 5

Да се построи жилище за наетите служители, които ще се грижат за обработваемата площ.

Бюджет

6280 лв.

Време за изпълнение

13/06/2022 - 25/06/2022

Ресурси и персонал

- бетон 5т.
- желязо 3т.
- строители 7

Стъпка 6

Да се преработи, достави и да се използва достатъчно количество животинска тор за допълнително подхранване на обработваемата лунна площ.

Бюджет

4750 лв.

Време за изпълнение

26/06/2022 - 31/06/2022

Ресурси и персонал

- животинска тор 3т.
- камиони 6 бр., по един шофьор за всеки
- машини за наторяване 3 бр.
- оператори на машини 3

Стъпка 7

Да се достави и засади реколта от домати, краставици, маруля и зеле.

Бюджет

1760 лв.

Време за изпълнение

01/07/2022 - 07/07/2022

Ресурси и персонал

- семена на домат и краставица 50 кг.
- стръкове маруля и зеле 60 кг.
- машини за автоматизирано засаждане 3 бр.
- оператори на машини 3